
启东市合作小学消防改造工程招标文件补充通知
各投标人：
一、对本项目招标文件作如下修改及补充：
1、招标公告工期及招标文件中P2页前附表第6项工期要求更改为：

   计划开工时间：2018年8月5日

   计划竣工时间：2018年8月25日

   工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

二、本补充通知报启东市教育局备案。

三、本补充通知作为本工程招标文件的组成部分，对各投标人具有约束作用。

启东市合作小学                                江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

法定代表人

或授权委托人：                                          2018年7月30日
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